

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.10.2013

I.

Smluvní strany

Objednatel: **město Otrokovice**
Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Statutární orgán: Mgr. Jaroslav Budek, starosta
IČ: 002 84 301,
DIČ: CZ00284301
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 0000122921/0100
Kontaktní osoba: Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku
Městského úřadu Otrokovice
Telefon/Fax: 577 680 412/577 933 369
dále jen "Objednatel" na straně jedné

Zhotovitel: **Institut regionálních informací, s.r.o.**
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 35601
se sídlem: Beethovenova 4, 602 00 Brno
jednatelka: Ing. Miladou Kadlecová, jednatelka
IČ: 25585991
DIČ: CZ25585991
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12
Číslo účtu: 4034607001/5500
e-mail: iri@iri.cz, telefon/mobil: 542 523 213
dále jen "Zhotovitel" na straně druhé

II.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2013 (dále jen "Smlouva"), kterým se v článku III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA **ruší část textu obsažená v bodě 1.**, a to:

"I. etapa

Návrh ÚP Otrokovice pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na udržitelný rozvoj území – předání Objednateli bez vad a nedodělků do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy, v počtu 2x tištěné paré, 1x digitální podoba CD nebo DVD ve formátu:

- textová část *.doc, *.pdf (tabulky rovněž ve formátu *.xls)
- výkresová část *.pdf, "

a **nahrazuje se novým zněním** takto:

"I. etapa

Návrh ÚP Otrokovice pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na udržitelný rozvoj území – předání Objednateli bez vad a nedodělků do 7 měsíců od uzavření této Smlouvy, v počtu 2x tištěné paré, 1x digitální podoba CD nebo DVD ve formátu:

- textová část *.doc, *.pdf (tabulky rovněž ve formátu *.xls)
- výkresová část *.pdf.

Dokončení I. etapy díla upravuje harmonogram postupného odevzdávání jednotlivých částí dokumentace Návrhu ÚP Otrokovice, obsažený v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy."

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn a v plném rozsahu v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány Smluvních stran nebo osobami jimi řádně zmocněnými.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že nic nebrání zveřejnění tohoto dodatku a podpisem tohoto dodatku výslovně dávají souhlas se zveřejněním jeho textu v plném rozsahu, včetně všech případných příloh, pouze s vyloučením osobních údajů fyzických osob, které nejsou smluvní Stranou smlouvy a nejsou ani statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu Smluvní strany.
5. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 30.04.2014 usnesením č. RMO/257/04/14.

Příloha č. 1 Smlouvy - Harmonogram postupného odevzdávání dokumentace "Návrh územního plánu Otrokovice", sjednané plnění pro etapu I.

V Otrokovicích, dne

V Brně, dne

Za Objednatele:
město Otrokovice

Za Zhotovitele
Institut regionálních informací, s.r.o.

Mgr. Jaroslav Budek, starosta města

Ing. Milada Kadlecová, jednatelka

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.10.2013

Harmonogram postupného odevzdávání dokumentace "Návrh územního plánu Otrokovice", sjednané plnění pro etapu I.

Obsah dokumentace dohodnutý ve smlouvě o dílo byl rozdělen do tří částí pro postupné předávání Objednateli k jeho vyjádření a případným připomínkám před termínem konečného předání I. etapy díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Pro každou část postupného předávání I. etapy díla byl stanoven dílčí termín odevzdání. V těchto termínech budou jednotlivé specifikované části dokumentace odevzdány elektronicky ve formátu *.pdf prostřednictvím e-mailové pošty.

Předmět odevzdání	Termín odevzdání	
I. návrh ÚP Otrokovice:	1. část předání I. etapy díla	do 28. 4. 2014
Obsah dle schváleného Zadání ÚP Otrokovice.		
II. odůvodnění ÚP Otrokovice:	2. část předání I. etapy díla	do 5. 5. 2014
Obsah dle schváleného Zadání ÚP Otrokovice.		
III. Vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na udržitelný rozvoj území - 3. část předání I. etapy díla		do 14. 5. 2014
Obsah dle schváleného Zadání ÚP Otrokovice.		

V Brně, dne 16. 4. 2014

Vypracovala: Ing. Milada Kadlecová