



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 21. 12. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

zastoupená: [REDACTED] generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: [REDACTED]

b) technických: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. Popron Systems a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 28240

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 61855162

DIČ: CZ61855162

zastoupená: [REDACTED] předsedou správní rady

[REDACTED] členem správní rady

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: [REDACTED]

b) technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „poskytovatel“

(společně dále také jako „smluvní strany“)

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 21. 12. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o údržbě TIS HELIOS Green (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby vztahující se k informačnímu systému TIS HELIOS Green.
2. Z důvodu migrace informačního systému HELIOS Green na produktového nástupce HELIOS Nephrite, který je technologicky poslední vývojovou řadou SW, původně označovaného jako HELIOS Green, tímto smluvní strany ruší název HELIOS Green a nahrazují jej názvem HELIOS Nephrite.
3. V souvislosti s důvody blíže specifikovanými v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. [REDACTED] dochází v rámci čl. II. odst. 1 Smlouvy, k upřesnění harmonogramu projektu pro modul Řízení krizových situací následovně:

