



## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/D/0068

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
Zástupce Objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

#### Zhotovitel

Název: OSS Brno, s.r.o.  
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno  
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 5820  
IČO: 46901850  
DIČ: CZ46901850  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-5117320297/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Příbylem, jednatelem  
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:  
Ing. Robert Liška, [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

### Článek 1 Předmět smlouvy

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0068 ze dne 27. 04. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 08. 2023 k této smlouvě, (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to pro překážku v provádění díla vyvolanou požadavkem objednatele zachovat provoz restaurace v letních měsících a z důvodu výměny neopravitelné VZT v kuchyni:

Článek 3 Smlouvy Termíny a místo plnění odst. 3.1 se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

|  |   |
|--|---|
| Termín zahájení provádění Díla:          | ihned po předání staveniště   |
| Limitní termín dokončení a předání Díla: | do 31. 01. 2024 s výjimkou části Přístavba zásobovací rampy – nová VZT v kuchyni, která bude dokončena a předána do 15. 02. 2024. |

Článek 4 Cena díla odst. 4.4 Inflační doložka se ruší.

## Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 26 konané dne 15. 11. 2023 usnesením č. R/2023/0443.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č.3 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 20. 11. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
*starosta města*

.....  
OSS Brno, s.r.o.  
Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl  
*jednatelé*