

Název příjemce: XR Institute s.r.o.

Název projektu (CZ): Vývoj softwarové platformy pro distanční správu aplikací ve virtuální realitě

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Administrátorská aplikace	02/2024
1.1.	Návrh softwarové architektury	02/2023
1.2.	Správa zákazníků/organizací	04/2023
1.3.	Správa uživatelů	06/2023
1.4	Správa VR aplikací	08/2023
1.5.	Správa VR headsetů	01/2024
rok 2024		
1	Administrátorská aplikace	02/2024
1.5.	Správa VR headsetů	01/2024
1.6.	Reporty	02/2024
1.7.	Podpora a hlášení chyb	02/2024
2	Komunikační rozhraní	05/2024
3	Klientská aplikace	10/2024
3.1.	Správa uživatelů	06/2024
3.2.	Knihovna aplikací	07/2024
3.3.	Vytváření playlistů	08/2024
3.4.	Reporty	09/2024
3.5.	Podpora a hlášení chyb	10/2024
4.	UI design	12/2024
5.	Jazyková mutace	12/2024