

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-458/ORI ze dne 11. 8. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	████████████████████ referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	SEMITA – DS s. r. o.
Se sídlem:	Veřovice 582, 742 73 Veřovice
Zastoupen:	Jiřím Válkem, jednatelem
IČO:	03829707
DIČ:	CZ03829707
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C61530	
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	269136592/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Válek
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Jiří Válek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Autobusová zastávka „požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-458/ORI ze dne 11. 8. 2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Projektční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČO

03692485, autorizovanou Emilem Šilarem, ČKAIT - 1102512, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 26. 11. 2019 pod č.j. ÚPSŘ/85713/2019/Kop, rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 3. 3. 2022, vydaným pod č. j. MUNJ-21035/2022/ÚPSŘ-Kop a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 781.435,84 Kč bez DPH, tj. 945.537,37 Kč s DPH (sazba 21%), slovy devět set čtyřicet pět tisíc pět set třicet sedm korun českých třicet sedm haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

město Nový Jičín

V Novém Jičíně dne 8. 12. 2023

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

SEMITA – DS s.r.o.

Ve Veřovicích dne 8. 12. 2023

Jiří Válek
jednatel