

Statutární město Karlovy Vary

a

ROCKNET s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo číslo: 201600272
ze dne 12. 9. 2016

KARLOVY VARY 2017

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických: Bc. Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROCKNET s.r.o.

zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25782

se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČ: 27357694

DIČ: CZ27357694

bankovní spojení: č.ú.: 8900152567/2600, vedený u CITI Bank plc.

zastoupená ve věcech smluvních: Ladislavem Šmucrem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Bursíkem, Ing. Pavlem Vohánkou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
Smlouvy o dílo č. 201600272, ze dne
12. 9. 2016.

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku II. smlouvy o dílo „Karlovy Vary, Goethova stezka - sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 774 – nad parkovištěm“, uzavřené dne 12. 9. 2016 dohodly na navýšení ceny díla o 221.588 Kč bez DPH.

Odstavec č. 1 článku č V. Cena a způsob plnění se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 2.916.747 Kč (slovy: dvě miliony devět set šestnácti tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých) bez DPH (dále jen

„Cena za provedení díla“, DPH 612.516,87 Kč (slovy: šestsetdvanácttisícpětsetšestnáct korun českých a osmdesátšedem haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 3.529.263,87 Kč (slovy: třímilionpětsetdvacetdevětšestšedesát tři korun českých a osmdesátšedem haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a v příloze č. 2 Dodatku č. 1.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201600272, ze dne 12. 9. 2016 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: Výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 13. 6. 2017

Příloha č. 2 : Doplnění rozpočtu

V Karlových Varech, dne

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Jaroslavem Cíchou
vedoucím odboru majetku města
Magistrátu města Karlovy Vary

ROCKNET s.r.o.
zastoupena
Ladislavem Šmucrem
jednatelem

Vyhotovila: Bc. Kamila Holanová