



**Spolufinancováno
Evropskou unií****DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300****č. S954/2023/125/Běl ze dne 2. 10. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BBM Czech s.r.o.

se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001

IČO: 291 09 167

DIČ: CZ29109167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350

zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

ČSOB pobočka Plzeň

číslo účtu: 240203552/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2023 smlouvu o dílo č. S944/2023/125/Běl, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 2), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	1 874 166,10 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	45 147,25 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	1 919 313,35 Kč bez DPH

II.**Změny smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy**, které nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 919 313,35 Kč (slovy: jeden milión devět set devatenáct tisíc tři sta třináct korun českých a třicet pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č. 1) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu

V Kyšicích, dne:
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

.....
[REDACTED]
ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Bartoš
jednatel společnosti
BBM Czech s.r.o.