

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2023/184 Zákupy 53 - provedení výměny kotle****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TOBIS, s.r.o.**

se sídlem Hejnická 608, Frýdlant 464 01

IČO: 25030795

DIČ: CZ25030795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12968.

zastoupená: **Martin Tobiška, jednatel**ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdlant

číslo účtu: 198532980237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/184 Zákupy 53 - provedení výměny kotle (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. smluvní strany uzavřely dne 1.8.2023 smlouvu o dílo k zakázce Zákupy 53 – provedení výměny kotle (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu zjištění havarijního stavu ÚT v přízemí budovy a z hlediska funkčnosti vytápění celého objektu je nutná potřeba víceprací – výměna rozvodů a radiátorů. Vícepráce jsou popsány ve změnovém listu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Vlivem výše uvedených změn se cena za dílo mění takto:

Původní cena za dílo:	289 838,68 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+57 271,91 Kč bez DPH</u>
<b>Nová cena za dílo:</b>	<b>347 110,59 Kč bez DPH</b>

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 347 110,59 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc sto deset korun českých padesát devět haléřů) bez DPH.*“

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list


V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V ....., dne:.....

Za zhotovitele:

.....

  
**OŘ severní Čechy**  
**Lesy České republiky, s.p.**

.....

**Martin Tobiška**  
**jednatel**  
**TOBIS, s.r.o.**