

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2022-0903/OMH
ze dne 29.08.2022



uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **Stavební firma Jan Majer**
Sídlo: Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce: 
IČO: 684 31 228
DIČ: CZ7802042380
Bankovní spojení: KB Děčín
Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0903/OMH ze dne 29.08.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 492 719,17 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu stavby a zároveň budou odečteny neprovedené stavební a montážní práce. Jedná se o následující:

- při výkopových prací byla obnažena degradovaná skruž na stávající kanalizační šachtě. Na KD bylo domluveno, že před pokládkou nového asfaltového souvrství bude skruž vyměněna;
- na základě zatěžovacích zkoušek zemní pláně chodníku a zpevněné plochy bylo zjištěno, že větší část navrhované sanace zemní pláně nemusí být provedena a veškeré práce s tímto spojené budou odečteny;
- při výkopových prací nedošlo k odkrytí stávajících inženýrských sítí, proto pod nové konstrukce chodníku nebyly aplikovány půlené chráničky;

Veškeré změny jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen ÚRS 2022 dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0903/OMH bez DPH:	1 492 719,17 Kč
Cena víceprací/méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	-198 657,70 Kč

Celková cena díla bez DPH	1 294 061,47 Kč
Celková cena včetně DPH	1 565 814,38 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 13.11.2023

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- *položkový rozpočet vícepráce/méněprací č. 1*

Měněpráce-vícepráce

Stavba: Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně

Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - Podmokly CZ Číslo smlouvy:	Sředitisko: . IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
							94 339,00
Zemní práce							-73 540,00
1		151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-120,000	480,00	-57 600,00
2		151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-120,000	280,00	-33 600,00
3		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,000	162,00	4 860,00
4		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,000	400,00	19 200,00
6		184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	-8,000	800,00	-6 400,00
Svislé konstrukce							-14 650,00
7		339928812	Osazení sloupku vlnic řadového se zabetonováním	ks	-18,000	300,00	-5 400,00
8		60591251	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	ks	-50,000	185,00	-9 250,00
Veřejné osvětlení							-15 000,00
9			Přílož kabelů CETIN	kplť	-1,000	15 000,00	-15 000,00
Dodávky ostatní							173 250,00
10		602016193R00	Pískovcový blok opracovaný – délky 0,7 – 0,25 m, výšky 0,25 m	mb	30,000	900,00	27 000,00
11		601016193R00	Kopák pískovcový	m2	37,500	3 260,00	122 250,00
12		602021148R00	Kůl hranatý dubový 250x10x10 cm - dodávka	ks	32,000	750,00	24 000,00
Dodávky a montáž ostatní							24 279,00
13		612421331R00	Podpůrná výztuž vinné révy – délka 200 cm, tloušťka 10 mm – dodávka a mont	ks	123,000	85,00	10 455,00
14		611421231R00	Podpůrné dráty – dodávka a montáž včetně připojení na kůly	bm	864,000	16,00	13 824,00

