



Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen občanský zákoník) dne 7.11.2023 mezi

I. Smluvními stranami

- Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace**
Sochorova 552/15, Vyškov 682 01
Zastoupena: , ředitelem školy
IČ: 13692933
DIČ: CZ13692933
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“

- DHV stavby s. r. o.**
Na Poříčí 41/1, Šlapanice 664
Zastoupena: , jednatelem společnosti
IČ: 044 51 295
DIČ: CZ 044 51 295

OR: krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89970

dále jen „Zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění část

IV.

Doba, místo plnění a podmínky plnění

Bod 1

- Termín dodání: **od 7. 11. 2023 do 30. 11. 2023**


Nové znění bodu 1

- Termín dodání: **od 7. 11. 2023 do 20. 12. 2023**


Veškerá ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vyškově dne 30. 11. 2023



Za objednatel



Za zhotovitele