

## KD Soběšice - sumarizace více / méně prací známých ke dni 16. 11. 2023

		bez DPH	vč. 21% DPH
1)	Doplnění tepelných izolací u okapové hrany ( viz samostaný rozpočet )	8 919,00 Kč	10 791,99 Kč
2)	Montáž nové stříšky celkem ( níže rozepsáno )	-8 824,00 Kč	-10 677,04 Kč
	montáž nové stříšky	dílčí ceny bez DPH 3 800,00 Kč	
	oprava stříšky nad vstupem - odpočet z pův. rozpočtu stavby	-15 000,00 Kč	
	odvoz a likvidace staré stříšky	2 376,00 Kč	
3)	Omítky - viz samostaný rozpočet - upravená verze ....	9 905,00 Kč	11 985,05 Kč
4)	Klempířská konstrukce navíc - CELKEM	1 995,00 Kč	2 413,95 Kč
	Okapový lapač nečistot (listí) 4 x á 220 Kč / b.m.	dílčí ceny bez DPH 880,00 Kč	
	Parapet + lem u vchodu - dohodnutá vícepráce	1 115,00 Kč	
5)	Elektroinstalace CELKEM	51 484,00 Kč	62 295,64 Kč
	Elektro - nutné úpravy	dílčí ceny bez DPH 54464	
	Elektro - práce navíc do budoucna	10870	
	Elektro - spojené práce ( demontáž a montáž rozvodů SIDO )	4300	
	Elektro - odpočet položek z rozpočtu	-18150	
6)	Branka demontáž + montáž	-13 545,00 Kč	-16 389,45 Kč
	D+M nové branky a části plotu ( odpočet z rozpočtu )	dílčí ceny bez DPH -17920	
	Zpětná montáž provizorního plotu a branky - dovaření zámečnickem	4375	
7)	Ostatní VCP / MNP	5 501,00 Kč	6 656,21 Kč
	Přesunutí a úprava lapače střešních splavenin ( gajgru )	dílčí ceny bez DPH 3125	
	( výkopy, dokoupení prvků ( kolena ), poskládání, zásyp )		
	Opravy omítek na dohodnutém místě vedle druhých dveří	2376	
		bez DPH	vč. DPH
<b>CELKEM</b>		<b>55 435,00 Kč</b>	<b>67 076,35 Kč</b>