


## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ČGS 723006

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Česká geologická služba**  
se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1  
zastoupen: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel  
IČO: 00025798  
DIČ: CZ00025798  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

a

**Zhotovitel:** **DVOŘÁK ELEKTRO s.r.o.**  
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
289355  
se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2  
zastoupen: Ondřej Dvořák, jednatel  
IČO: 06807445  
DIČ: CZ06807445  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
plátce DPH: ANO

*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

*(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý jako „smluvní strana“)*

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy takto :

1. Na základě přiloženého schváleného změnového listu a položkového rozpočtu dochází ke změně provedení bez vlivu na technické parametry díla. Celková cena za komplexní zhotovení díla podle článku IV. Odst. 2 po započtení odsouhlasených více a méněprací se navyšuje celkem o 41 012 Kč bez DPH.

2. Termín předání díla do 8.12.2023 nejpozději z důvodu odsouhlasených změn a koordinace realizace s probíhající výměnou oken.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne .....

Objednatel:



.....

**Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.**  
Ředitel  
Česká geologická služba

V Praze dne .....

Zhotovitel:



.....

**Ondřej Dvořák**  
Jednatel  
Dvořák Elektro sro

