

ZMĚNOVÝ LIST č. 0072

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava značení heliportu

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	Vybavení heliportu
-----------	---------------------------

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	X
	odstavec 7, § 222	

Součástí této změny je úprava značení heliportu na základě požadavku ústavu civilního letectví - změna normy na značení v průběhu výstavby.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	072
----------------------	--------	-----

Profese: VYBAVENÍ HELIPORTU	Č. výkresů:	Místnost č.:
-----------------------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
072	Vybavení heliportu	PŘÍPOČTY		7 039,48
		ODPOČTY		-3 238,06
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				3 801,42

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

3 801,42

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-3 238,06
Přípočet prováděných prací							7 039,48

D2_53 - Vybavení heliportu

3 801,42

		D	HSV	Práce a dodávky HSV			3 801,42	
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 801,42	
1	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva RAL 9003		m2	3,061	654,55	2 003,45
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení max. povolené hodnoty D - barva bílá"		-2,260			
		VV	"Značení max. povolené hmotnosti - barva bílá"		-1,770			
		VV	"Značení max. povolené hodnoty D a hmotnosti - barva bílá"		2,588			
		VV	"Značení "PARDUBICE" - barva bílá"		4,502			
		VV	Součet		3,061			
2	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva RAL 1023		m2	-4,947	654,55	-3 238,06
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení dosednutí/umístění - žlutá plná čára, tl. 50 cm"		-16,490			
		VV	"Značení dosednutí/umístění - žlutá plná čára, tl. 50 cm"		11,543			
		VV	Součet		-4,947			
4	K	915131116.2	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní černá barva RAL 9005		m2	5,741	654,55	3 757,90
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení dosednutí/umístění - černá plná čára(lemování), tl. 10cm"		-6,600			
		VV	"Značení dosednutí/umístění - černá plná čára(lemování), tl. 10cm"		4,620			
		VV	"Značení max. povolené hodnoty D - barva černá(lemování)"		-2,410			
		VV	"Značení max. povolené hmotnosti - barva černá(lemování)"		-1,930			
		VV	"Značení max. povolené hodnoty D a hmotnosti - barva černá(lemování)"		5,308			
		VV	"Značení "PARDUBICE" - barva černá(lemování)"		6,754			
		VV	Součet		5,741			
5	K	915131116-2	Vodorovné dopravní značení - posyp balotinou		m2	3,855	158,65	611,60
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení - barva bílá"		3,061			
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení - žlutá plná čára"		-4,947			
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení - barva černá"		5,741			
		VV	Součet		3,855			
6	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení		m2	3,855	172,90	666,53
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení - barva bílá"		3,061			
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení - žlutá plná čára"		-4,947			
		VV	"Změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
		VV	"Značení - barva černá"		5,741			
		VV	Součet		3,855			