



V Praze dne 5. 12. 2023
Č. j.: 228024-13/2023-MZV/OSM

PRACOM s r. o.
Nad Paťankou 1810/38
160 00 Praha 6
IČ: 48026450

(dále jen „zhotovitel“)

Věc: Černínský palác, balkón hlavního průčelí, celková obnova havarijních dřevěných vlajkových stožárů – objednávka víceprací

Vyřizuje: [REDACTED]
Příloha (1 str.): cenová nabídka od PRACOM s. r. o., sine, ze dne 21. 11. 2023

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, DIČ CZ45769851, odbor správy majetku, u vás objednává provedení víceprací v rámci celkové obnovy atypických dřevěných vlajkových stožárů umístěných na balkónu hlavního průčelí Černínského paláce v Praze 1 – Hradčany.

Rozsah provedení víceprací je v souladu s vaší nabídkou sine, ze dne 21. 11. 2023, která tvoří přílohu této objednávky.

Vícepráce budou dokončeny a hotové dílo včetně dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků formou písemného protokolu do 11. 12. 2023.

Cena víceprací: 89 627,00 Kč bez DPH; s DPH 21%, která činí 18 821,67 Kč, činí cena víceprací celkem 108 448,67 Kč.

Platba bude uskutečněna jednorázově, po předání a převzetí hotového díla písemným protokolem, a to na základě samostatné faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uvedeno místo plnění, předmět plnění a čj. objednávky. Přílohou faktury musí být soupis činností provedených v rámci této objednávky.

Splatnost faktury je 21 dní od doručení objednateli. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že vícepráce budou probíhat za plného provozu budovy Černínského paláce, je zhotovitel povinen oznámit objednateli, zastoupenému [REDACTED] zahájení každé etapy prací v uvedené budově, resp. na balkónu jejího hlavního průčelí s předstihem nejméně 5 kalendářních dnů.

Žádáme Vás o potvrzení stejnopisu této objednávky datovaným podpisem k tomu oprávněné osoby a o jeho předání zpět na naši adresu. Doručením takto potvrzené objednávky dojde k uzavření obchodního vztahu.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem



Objednávku převzal dne 2023

.....



09.

V Praze dne 5. 12. 2023
Č. j.: 228024-13/2023-MZV/OSM

PRACOM s r. o.
Nad Paňankou 1810/38
160 00 Praha 6
IČ: 48026450

(dále jen „zhotovitel“)

Věc: Černínský palác, balkón hlavního průčelí, celková obnova havarijních dřevěných vlajkových stožárů – objednávka víceprací

Vyřizuje: [redacted]
Příloha (1 str.): cenová nabídka od PRACOM s. r. o., sine, ze dne 21. 11. 2023

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, DIČ CZ45769851, odbor správy majetku, u vás objednává provedení víceprací v rámci celkové obnovy atypických dřevěných vlajkových stožárů umístěných na balkónu hlavního průčelí Černínského paláce v Praze 1 – Hradčany.

Rozsah provedení víceprací je v souladu s vaší nabídkou sine, ze dne 21. 11. 2023, která tvoří přílohu této objednávky.

Vícepráce budou dokončeny a hotové dílo včetně dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků formou písemného protokolu do 11. 12. 2023.

Cena víceprací: 89 627,00 Kč bez DPH; s DPH 21%, která činí 18 821,67 Kč, činí cena víceprací celkem 108 448,67 Kč.

Platba bude uskutečněna jednorázově, po předání a převzetí hotového díla písemným protokolem, a to na základě samostatné faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uvedeno místo plnění, předmět plnění a čj. objednávky. Přílohou faktury musí být soupis činností provedených v rámci této objednávky.

Splatnost faktury je 21 dní od doručení objednateli. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že vícepráce budou probíhat za plného provozu budovy Černínského paláce, je zhotovitel povinen oznámit objednateli, zastoupenému [redacted] zahájení každé etapy prací v uvedené budově, resp. na balkónu jejího hlavního průčelí s předstihem nejméně 5 kalendářních dnů.

Žádáme Vás o potvrzení stejnopisu této objednávky datovaným podpisem k tomu oprávněné osoby a o jeho předání zpět na naši adresu. Doručením takto potvrzené objednávky dojde k uzavření obchodního vztahu.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem



Objednávku převzal dne 7/12 2023

