



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě – objednavce nahrazující smlouvu

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005357

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Číslo Dodatku č.2: 09DSL-000935

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007

Název související veřejné zakázky: I/14 Vojtěšice - Mladkov - přeložení sloupů CETIN

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „ŘSD ČR“

a

CETIN a.s.

se sídlem

Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9

IČO:

63144409

DIČ:

CZ63144409

právní forma:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 20623

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „CETIN a.s.“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2023 smlouvu (objednávku nahrazující smlouvu) č.09EU-005357 a dále její dodatek č. 1 ze dne 10.8.2023.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je posunutí termínu přeložení dvou dřevěných sloupů vrchního vedení CETIN (SO 461) ve spolupráci se zhotovitelem akce I/14 Vojtěšice-Mladkov a to z důvodu potřeby koordinace zhotovitele stavby I/14 Vojtěšice-Mladkov a CETIN a.s. Nutnost koordinace vyplývá z výskytu skalního podloží nového místa osazení sloupů a předpokládané zimní přestávky zhotovitele stavby s vazbou na současné prováděné stavební práce.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek **Lhůta pro dodání či termín dodání** ve znění:
„do 30.11.2023“
Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním
„do 30.4.2024“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejího dodatku č.1 tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží ŘSD ČR a jeden obdrží CETIN a.s.
3. CETIN a.s. bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH, včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.