

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 23/ORM/2023 ze dne 30. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 23/ORM/2023
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„MěÚ Jiráskova 179 – 2. podlaží stavební úpravy“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **GTS INVEST s.r.o.**
Sídlo společnosti: Zámecká 18, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Petra Jeníčková, email: jenickova@gtsinvest.cz, tel.: xxx
Zastoupený ve věcech technických:
Martin Kapitán, email: obchod@gtsinvest.cz, tel.: xxx
Jiří Nekvinda, email: nekvinda@gtsinvest.cz, tel.: xxx
Bankovní spojení: Komerční Banka
Číslo účtu: 115-4302490277/0100
IČ: 27535967
DIČ: CZ27535967
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 24710.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 23/ORM/2023 ze dne 30. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**MěÚ Jiráskova 179 – 2. podlaží stavební úpravy**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla je obsažena v odsouhlasených soupisech prací a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	1 016 727,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 031 829,39 Kč
DPH 21 %	216 684,17 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	1 248 513,56 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:

- „11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 23/ORM/2023 ze dne 30. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 22.11.2023 usnesením č. 706/23.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – Soupisy prací – vícepráce, méněpráce

Ve Vysokém Mýtě dne 28.11.2023

V Pardubicích dne 28.11.2023

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Petra Jeníčková, jednatel společnosti