

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
DODATEK Č.1**Č. 1 -**

Poskytovatel služby	Pasante s.r.o. Hyberská 1007/20, 110 00 Praha 1
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE RAZR ze dne 18.9.2023, č.j. SZR -471-6/OBO-2023,
Číslo RFC	1243
Název RFC	Napojení RAZR na CAAIS a další provozní úpravy – Dodatek č.1
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	140832
Katalogový list	RAZR11 
Typ odstavky	Zero

1. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku č.1 je prodloužení termínu dodání požadovaného napojení systému RAZR na CAAIS a dalších provozních úprav dle bodu 5. „Návrh harmonogramu změnového požadavku“, který se mění následovně:

Návrh harmonogramu změnového požadavku

Plánovaný termín nasazení do produkčního prostředí: do **30.6.2024**.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

Důvodem této změny, na které se obě smluvní strany vzájemně dohodly, je aktuální nepřipravenost Centrálního autentizačního a autorizačního informačního systému (CAAIS) jak v testovacím, tak produkčním prostředí.

