

SILBA - ELSTAV , s.r.o. Plzeňská 155, 326 00 Letkov

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

stavba: Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod

místo: Stod

rok	2023												
	5	6	7	8	9	10	11	12					
měsíc													
Zahájení stavby: do 5 dnů od písemného pokynu objednatele, nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD													
1.etapa Dnešice													
Dokončení díla: do 150 kalendářních dnů od předání staveniště													
2.etapa Stod													
Dokončení díla: do 150 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději do 15.12.2023													

V Letkově dne 28.3.2023

Ing. Jah Jirka
jednatel