

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Nám. I. P. Pavlova – jižní část, č. akce 1000100

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 101.1/3

Číslo ZBV:

4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1 - Komunikace – Neprovedené práce

Strany smlouvy o dílo č. **3/22/5900/039** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/25

147 00 Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel zpracoval tento Evidenční list jako konečný na skutečně provedených pracích od začátku výstavby. Touto změnou dochází k odečtu nerealizovaných položek: viz soupis méněprací MP1.

Tato změna představuje vyhrazenou změnu ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v odečtu nerealizovaných položek

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
			-2 552 630,43

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, které jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

Náměstek GR, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

Ing.

Josef

Richtr

Digitálně podepsal Ing.

Josef Richtr

Datum:

2023.10.30

10:16:16 +01'00'

podpis

Zhotovitel

INPROS PRAHA a.s.

jméno

Ing. Milan Fial

datum

Ing. Milan

Fial

Podepsal Ing. Milan Fial

DN: cn=Ing. Milan Fial, c=CZ,

o=INPROS PRAHA a.s.,

email=fial@inpros.cz

Datum: 2023.08.28 10:40:22

+02'00'

podpis

Číslo paré: 1, 2

H

H

S

M

Z

U

M



















