



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě O Dílo

**„ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-605/23-D1  
Číslo zakázky: 30400120  
Číslo smlouvy u zhotovitele: R003785

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **Čermák a Hrachovec a.s.**  
se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6848  
IČO: 26212005  
DIČ: CZ26212005  
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Štumpfem, zástupcem společnosti Brightwater a.s. při výkonu funkce člena představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1/2023 a 2/2023**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	138 973 883,01 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>2 542 549,56 Kč</u>
Celková cena bez DPH	141 516 432,57 Kč
DPH 21 %	29 718 450,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	171 234 883,40 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 11. 2023

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

V Praze dne 29. 11. 2023

ZHOTOVITEL

Čermák a Hrachovec a.s.

Mgr. Vítězslav Štumpf, zástupce společnosti Brightwater a.s. při výkonu funkce člena představenstva

mh