

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 114 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií -
LZ Boubín / polesí Netolice / 2023 / 5
Ev. č. zakázky: 099/2019/142/2588

ze dne 29.9.2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

██
██

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 6905281/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Václav Jelen

se sídlem Doubravice 62, 387 35 Doubravice

IČO: 65013140

DIČ: ██████████

fyzická osoba podnikající dle doplnit živnostenského zákona; Městský úřad Strakonice

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu sněhové kalamity, která neočekávaně nastala ze dne 1.12. na 2.12.2023, a pokračující nepřízně počasí v následujícím týdnu se Zhotovitel nezaviněně a z důvodu zásahu vyšší moci ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností.
2. V důsledku nastalé výše uvedené sněhové kalamity do konce platnosti Smlouvy o dílo (10.12.2023) nelze:
 - a. pod vysokou sněhovou pokrývkou vyhledat a přiblížit cca 350 m³ již vytěženého dříví.
 - b. provést potěžební asanaci pracoviště v plném rozsahu.
3. Z uvedených důvodů se na základě čl. XII., odst.2 shora uvedené Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení díla do 31.1.2024.**

II.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jeho plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s tímto dodatkem vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... LZ Boubín

Lesy České republiky, s.p.

.....

Václav Jelen