

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-89756-51/ČJ-2021-1800SU-VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-89756-47/ČJ-2021-1800SU-VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Jan Hrdina,
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

Aquaeductus Projekt s.r.o.

zastoupený: Ing. Hana Hrochová,
jednatel
se sídlem: 5. května 159/15, 460 01 Liberec – Staré Město
IČ: 14188571
DIČ: CZ 14188571
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2102114761/2010

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk -Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny“****II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy termínu plnění části SOD – vypracování DSS z důvodu složitosti při zaměřování jednotlivých kanceláří, resp. zajištění jejich přístupnosti.

III. V článku 5. Termín plnění zakázky, odstavci 5.3 se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo***5.3. DSS**

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 105 dní od zahájení prací

*textem:***5.3. DSS**

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 15.11.2023

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla mezi smluvními stranami dojednána k 30.06.2023. Následně byly provedeny kroky ke stanovení nového termínu, sestavení, oboustrannému odsouhlasení a podpisu dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 08 -12- 2023

objednatel:

V Liberci dne: 05 -12- 2023

zhotovitel:

