

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2023 na akci „Rekonstrukce mostu ev.č. 271-004
Litvínov“
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

VIAMONT Servis a.s.

Sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupen: Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva

Ing. Antonín Vajcík, člen představenstva

IČ: 25021851

ve věcech smluvních odpovídá: [REDACTED] obchodní ředitel

ve věcech technických odpovídá: [REDACTED] vedoucí divize mostních staveb

ve věcech realizace: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí,
[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem Dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

II. 2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla

Původní cena díla: 15 595 975,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 641 764,58 Kč bez DPH

Méněpráce: 187 728,75 Kč bez DPH

Nová cen díla: **16 050 010,83 Kč bez DPH**

Změna ceny díla byla vyvolána zjištěnou skutečností, viz soupis změn.

II. 3. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku IV. 3 Termíny plnění:

Nový termín ukončení a předání prací je **31.5.2024**, z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci izolačního souvrství a pokládky živých vrstev v zimních měsících.

II. 4. Ostatní nedotčená ustanovení článku III. a IV. se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

III. 2. Tento Dodatek se po podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy

III. 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

III. 4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

II. 5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

V , dne

V Ústí nad Labem

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Novák
předseda představenstva

.....
za zhotovitel
Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva