

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2022 na akci „**Rekonstrukce mostu ev. č. 258-006 Stadice**“
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

VIAMONT Servis a.s.

Sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupen: Ing. Tomášem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

IČ: 25021851

ve věcech smluvních odpovídá: [REDACTED] obchodní ředitel

ve věcech technických odpovídá: [REDACTED] vedoucí divize mostních staveb

ve věcech realizace:

[REDACTED] hlavní stavbyvedoucí, miroslav [REDACTED]

[REDACTED] zástupce stavbyvedoucího, [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem Dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy

II. 2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla

Původní cena díla: 5 095 111,00 Kč

Vícepráce: 597 749,90 Kč

Méněpráce: 40 536,21 Kč

Nová cena díla: **5 652 324,69 Kč**

II. 3. Ostatní nedotčená ustanovení článku III. se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

III. 2. Tento Dodatek se po podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy

III. 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

III. 4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

III. 5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

V , dne

V Ústí nad Labem

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner
Ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Novák
předseda představenstva

.....
za zhotovitel
Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva