

DODATEK č. 1

ke smlouvě na dodávku a montážní práce uzavřenou dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno- Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785-19

DIČ: CZ 44992785

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Jitka Ivičičová

Zhotovitel:

ENBRA a.s.

Sídlo: Durdákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 44015844

DIČ: CZ44015844

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Karel Vlach, předseda představenstva

Dodatkem č. 1 se upravují nebo doplňují níže uvedené body smlouvy:

III.

Lhúty plnění a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.

(2) Dokončení a předání předmětu této smlouvy, tj. dodání předmětu koupě a provedení stavebních prací, tj. namontování všech vodoměrů v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy nejpozději do **15.9. 2023.**

(3) Místo plnění: obytné domy ve správě ÚMČ Brno-Vinohrady, jejich seznam je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

(4) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

II.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek č. 1 byl řádně schválen usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č. 446/23/9 z 13. schůze konané dne 26. 7. 2023

Za objednatele


V Brně dne 28.7.2023

Za zhotovitele

V Brně dne 28.7.2023



Mgr. Jitka Ivičičová
starostka



Karel Vlach
předseda představenstva

