

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SBI-S180/2023

uzavřené dne 11. října 2023
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem**, generálním ředitelem

[redacted]
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Sídlo: Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Jednající: **Ondřejem Bezručem**, jednatelem společnosti

[redacted]
IČ: 46581146
DIČ: CZ46581146
[redacted]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3488
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku č. 1
k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen "smlouva")

II.

Předmět dodatku

Důvodem pro vznik dodatku je prodloužení termínu pro dokončení oprav vozu. Nutnost posunu termínu předání hotového díla byla způsobena zpožděným dodáním podkladů k barevnému řešení vozu ze strany objednatele, v důsledku čehož nebylo možné objednat patřičné barvy pro nástrík vozu ihned po uzavření smlouvy. Vznikl tak posun v harmonogramu prací, který neumožňuje dokončení opravy a předání vozu v původním termínu.

Předmětem dodatku je změna těchto článků smlouvy:

IV. Termín plnění

III. Nové znění měněných článků

Článek IV. smlouvy – Termín plnění, se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že původní znění článku:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do **8.12.2023.**

se nahrazuje novým zněním:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do **15.12.2023.**

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Objednatel a zhotovitel obdrží elektronickou kopii dodatku.

3. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a jsou bez jakékoli změny.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne


Národní technické
muzeum
08.12.2023 17:31

objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Krnově dne



Datum: 2023.12.07
13:28:38 +01'00'

zhotovitel
Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Ondřej Bezruč
jednatel společnosti