

**Změnové řízení č. 1 – Změny v rozsahu plnění – „méněpráce“
k Prováděcí smlouvě č. 20 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – konsolidační balíček“
ze dne 24.02. 2023, č. 23/7700/0188 k Rámcové dohodě „ADIS – Zajišťování vývoje Systému
ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby
a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019 (Číslo Smlouvy Objednatele:
19/7700/0336).**

Evidenční číslo Objednatele: 23/7700/0188/01

Evidenční číslo Dodavatele: ZR01-001/PS20

Číslo ZŘ: PS20/ZŘ1

Za Objednatele (Česká republika – Generální finanční ředitelství):

Ing. Jiří Fridrich – ředitel sekce informatiky

Za Dodavatele (O2 IT Services):

Ing. Radek Schejbal – Manažer Key Project Delivery

Objednatel a Dodavatel se dohodli na Změnovém řízení č. 1 (dále „Změnové řízení“ nebo „ZŘ“) k Prováděcí smlouvě č. 20 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – konsolidační balíček“ („Prováděcí smlouva“ nebo „PS20“) a to v následujícím znění:

ID ZŘ	Zdůvodnění změnového řízení – vyjádření Objednatele	Řešení změny – vyjádření Dodavatele	Cena změny	Rozhodnutí (realizovat Ano - Ne)
1.	Zrušení skupin úloh	Zrušení skupin úloh 02.29; 05.03; 25.03	S dopadem do ceny (bude řešeno v Dodatku č.1 k PS20)	Ano
2.	Původní skupiny úloh, které budou předefinovány – snížení pracnosti	Původní skupiny úloh, které budou předefinovány – snížení pracnosti	S dopadem do ceny (bude řešeno v Dodatku č.1 k PS20)	Ano

Změna č. 1 - Zrušení skupiny úloh

V rámci Prováděcí smlouvy č. 20 dochází v důsledku pozměňovacích návrhů přijatých v průběhu legislativního procesu Legislativních změn – konsolidačního balíčku ke zrušení vybraných skupin úloh, které snižují původní rozsah plnění dle následující tabulky.

Tab. 1 – Rušené skupiny úloh

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.00	DAD Obecná správa daní					
02.29	Počty daňových subjektů - úpravy pro nové DP DHH	KR1				
02.29.01	Zohlednění nových DP DHH při výběru záznamů pro přehled za DHH					
05.00	EPI Evidence písemností FÚ					
05.03	Úpravy ve vybraných úlohách v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob	KR1				
05.03.01	Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým příznakem „Podnikající FO“ ve funkci pro tisk hlaviček formulářů					
25.00	DSL Daň silniční					
25.03	Úpravy ve vybraných úlohách DSL v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob	KR1				
25.03.01	Úprava algoritmu kontroly registrace k dani ve vybraných úlohách DSL					

Změna č. 2 - Původní skupiny úloh, které budou předefinovány

V rámci Prováděcí smlouvy č. 20 dochází v důsledku pozměňovacích návrhů přijatých v průběhu legislativního procesu Legislativních změn – konsolidačního balíčku k úpravám stávajících skupin úloh, které upravují původní rozsah plnění dle následující tabulky.

Tab. 2 – Původní skupiny úloh, které budou předefinovány (dochází ke snížení pracnosti)

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.00	DAD Obecná správa daní					
02.25	Úrok hrazený správcem daně - úpravy v souvislosti s novými DP DHH	KP1				
02.25.01	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (všech DP DHH) v určení limitu 1000 Kč					
02.25.02	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - Úprava v předepisování úroku z vratitelného přeplatku					
02.25.03	Zpracování vyroz. o úroku z vratitelného přeplatku – úpravy spojené se zavedením fikt. DP pro DHH					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.25.04	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy ve vložení záhlaví DHH - zavedení fikt. DP					
02.25.05	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy při Vložení řádku – umožnění vložení DP DHH					
02.25.06	Zpracování vyroz. o úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy spojené se zavedením fikt. DP pro DHH					
02.25.07	Výpisy úroku z nesprávně stanovené daně - úpravy spojené se zavedením nové položky Řádku záhlaví					
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob					
22.01	Novela ZDP (konsolidační balíček) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro ZO 2024 - část WWW	KR1	HL202302969			0
22.01.01	Vytvoření nové písemnosti DPFD7 z písemnosti DPFD6 - od ZO roku 2024					
22.01.02	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.05	Úprava nápovědy pro DAP DPF - za zdaňovací období roku 2024					
22.01.06	Úprava tisku DAP DPF do PDF - za zdaňovací období roku 2024					
22.01.07	Úprava průvodce vyplněním DAP DPF - za zdaňovací období od roku 2024					
22.01.08	Vytvoření konverzí položek pro načtení údajů za předchozí ZO					
22.01.09	Zpracování nové písemnosti do EPO					
22.01.10	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
22.02	Novela ZDP (konsolidační balíček) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF ze závislé činnosti pro ZO 2024 - část WWW	KR1	HL202302969			
22.02.01	Vytvoření nové písemnosti DPFC2 z písemnosti DPFC1 - od ZO roku 2024					
22.02.02	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.02.05	Úprava nápovědy pro DAP DPF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2024					
22.02.06	Úprava tisku DAP DPF do PDF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2024					
22.02.07	Vytvoření konverzí položek pro načtení údajů za předchozí ZO					
22.02.08	Zpracování nové písemnosti do EPO					
22.02.09	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
22.03	Novela ZDP (konsolidační balíček) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro část ZO 2024 – ADIS <i>(Pozn.: Skupina úloh je zastavena na 30% rozpracovanosti.)</i>	KO1				<i>(Pozn.: Uvádíme zde zbylých 70 %)</i>
22.03.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace oddílů DAP/VYM DPF (včetně zpracování doměrku DPF)					
22.03.02	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPF (včetně prohlížení doměrku DPF)					
22.03.03	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPF					
22.03.04	Zohlednění změn nového formuláře DAP DPF ve výpisech a statistikách DPF (úroveň FÚ i GFŘ)					
22.04	Novela ZDP (konsolidační balíček) - EPO - Zpracování úprav vyplývajících z obou DAP DPF pro ZO 2024 - část FÚ	KR1				
22.04.01	Úprava úplných opisů DAP DPF ve zpracování písemností - souborů					
22.04.02	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.03	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.04	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPF ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.05	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPF					
22.04.06	Úprava funkcí pro výběr údajů z vyměření DPF a vytvoření XML odpovědi dle požadavku poplatníka					
22.04.07	Zpracování nově zaváděných písemností DPFZC2 a DPFDP7 do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob					
23.04	Novela ZDP (zákon o přeměněch a konsolidační balíček) - úpravy ve formuláři EPO	KO1	HL202302764			
23.04.01	Úprava kontrol a rozbalovací nabídky EPO na položce 04 (souvisejících s novelizací § 38ma odst. 1 písm. d) ZDP - viz HL202302763)					
23.04.02	Úprava kontrol a přepočtů řádku 260 II. oddílu (lex Ukrajina)					
23.04.03	Změna algoritmů kontrol a předvyplnění řádků 280 a 284 (změna sazby daně dle § 21)					
23.04.04	Aktualizace pokynů včetně dynamického zobrazení					
23.04.05	Aktualizace a Úprava úplného PDF opis					

Podklad pro připravovaný Dodatek č.1 k PS20

Tab. 3 – Přehled celkové snížené pracnosti (méněpráce)

Změna	Zrušená/snížená pracnost (MD) – IBM vývoj celkem	Zrušená/snížená pracnost (MD) – IBM celkem vč. řízení	Cena v Kč bez DPH	Bude v Dodatku č.1 k PS20 započítáno jako méněpráce
Zrušení skupin úloh				Bude v Dodatku č.1 k PS20 započítáno jako méněpráce
Původní skupiny úloh, které budou předefinovány – snížení pracnosti				
CELKEM snížení			4 529 405,00,-	

Tab. 4 – Přehled celkové snížení pracnosti (O2ITS)

Činnosti	Cena v Kč bez DPH	Bude v Dodatku č.1 k PS20 započítáno jako méněpráce
O2ITS řízení vývoje		Bude v Dodatku č.1 k PS20 započítáno jako méněpráce
O2ITS kybernetická bezpečnost		
CELKEM snížení	483 411,32	

Toto změnové řízení slouží jako podklad vysvětlující potřeby výše popsaných změn a bude tedy uzavřeno z důvodu následné přípravy Dodatku č.1 k Prováděcí smlouvě č. 20. s tím, že bude nedílnou součástí připravovaného Dodatku č.1 (jako jedna z příloh). V připravovaném Dodatku č.1 budou na základě tohoto Změnového řízení popsány dopady do původní ceny Prováděcí smlouvy č.20. Smluvní strany se zavazují podepsat připravovaný Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č.20 – Legislativní změny – konsolidační balíček.

S výjimkou změn uvedených v tomto Změnovém řízení zůstávají všechna ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy v platnosti beze změny.

Smluvní strany potvrzují, že si toto Změnové řízení přečetly, rozumí mu a souhlasí s jeho podmínkami.

Toto Změnové řízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a je vyhotoveno v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

Za ČR Generální finanční ředitelství:

Za O2 IT Services:



pověřený zástupce pro věcná jednání
6. 12. 2023



pověřený zástupce pro věcná jednání
6. 12. 2023