

## Dodatek č. 2

ke smlouvě na dodávku a montážní práce včetně dodatku č. 1  
kterou uzavřely podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady  
se sídlem: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  
IČO: 44992785-19  
DIČ: CZ44992785

zastoupen Mgr. Jitkou Ivičicovou, starostkou

a

**Zhotovitel:** ENBRA a.s.  
se sídlem Durdákova 1786/15, 613 00 Brno – Černá Pole  
IČO: 44015844  
DIČ: CZ44015844

zapsán dne 4.12.1991 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6085  
zastoupen Karlem Vlachem, členem představenstva

### II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 11.05.2023 uzavřeli smlouvu na dodávku a montážní práce včetně dodatku č. 1 ze dne 28.07.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku a montáž vodoměrů s dálkovým odečtem (dále také jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto jejím dodatku č. 2.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě je změna ceny díla, a to z důvodu nestandardní montáže BV.
- 3) Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou současně méněpráce z důvodu nezpřístupnění 34 bytů v řádném ani v náhradním termínu tak.
- 4) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy, a to tak, že dosavadní Cena díla činí celkem částku ve výši:
  - 1.978.830,00 Kč bez DPH + 15%, tj. celkem 2.275.654,50 Kč vč. DPH;
  - vícepráce činí částku ve výši 8.400,- Kč bez DPH + 15% DPH, tj. celkem 9.660,- Kč vč. DPH,
  - méněpráce částku ve výši 17.379,52 Kč bez DPH + 15% DPH, tj. celkem 20.446,50 Kč vč. DPH.
- 2) Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2, která obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací.

### Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

**Dodatek č. 2 byl řádně schválen usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č. 626/23/9 z 19. schůze konané dne 29.11.2023**

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za poskytovatele:


V Brně dne

1. 12. 2023

V Brně dne

.....  
Mgr. Jitka Ivičičová  
starostka

.....  
Karel Vlach  
člen představenstva



## Položkový rozpočet – Dodatek č. 2

**„Výměna vodoměrů a služby s tím spojené v bytových domech m.č. Brno-Vinohrady“ - méněpráce**

Náklady	Cena za 1 úkon (kus) bez DPH	Počet úkonů (počet kusů) celkem	Celkem bez DPH za počet úkonů (kusů)
Rádiový vodoměr s průtokovou částí pro studenou a teplou vodu s otočným počítadlem (stavební délka vodoměru 110 mm, třída R50)	640	2559	1637760
Montáž vodoměrů včetně plomb	130	2559	332670
Cena práce a materiálů celkem			1970430

**„Výměna vodoměrů a služby s tím spojené v bytových domech m.č. Brno-Vinohrady“ - vícepráce**

Náklady	Cena za 1 úkon (kus) bez DPH	Počet úkonů (počet kusů) celkem	Celkem bez DPH za počet úkonů (kusů)
Montáž vodoměrů včetně plomb nestandardní BV	8400	1	8400
Cena práce a materiálů celkem			8400