

DODATEK Č. 2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00317

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená [REDACTED] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Glems Group s.r.o.

se sídlem Masarykova třída 1208, Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 06946356

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41310

zastoupená [REDACTED] jednatelem společnosti

číslo účtu: 115-6900480297/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2023_00317 na akci ČOV Neštěmice – oprava soc. zařízení, podlahy, strop, malba – jsou práce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 13. 11. 2023

V dne

.....

.....

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Glems Group s.r.o.

....., provozně – technická
ředitelka

....., jednatel společnosti

.....

