

Stavba: Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01	č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
	č. SOD zhotovitele:	21-28
Objednatel stavby: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
TDI: STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. Nad lesním divadlem 1318/21, 142 00 Praha 4 – Braník		
Projektant a AD: DigiTry Art Technologie s.r.o., V Jámě 699 / 1, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel stavby: HILL Systems s.r.o., Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8		
Předmět změny: Repase dřevěného deštění.		
Zdůvodnění změny: Po pečlivém posouzení a zhodnocení se dospělo k závěru, že navrhovaná repase by byla pouze částečná a měla by za následek neestetický vzhled výsledného díla.		
Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, soupis prací ZL07		
CENA ZMĚNY:		
Méněpráce:	-332 765,82 Kč	
Vícepráce:	0,00 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):	-332 765,82 Kč	
Datum:		29.09.2023
Zhotovitel :	<i>razítko a podpis:</i>	
Projektant a AD :	<i>razítko a podpis:</i>	
TDI:	<i>razítko a podpis:</i>	
Objednatel:	<i>razítko a podpis:</i>	
Přílohy:		