

<b>Stavba:</b> Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01	č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
	č. SOD zhotovitele:	21-28
<b>Objednatel stavby:</b> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
<b>TDI:</b> STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. Nad lesním divadlem 1318/21, 142 00 Praha 4 – Braník		
<b>Projektant a AD:</b> DigiTry Art Technologie s.r.o., V Jámě 699 / 1, 110 00 Praha 1		
<b>Zhotovitel stavby:</b> HILL Systems s.r.o., Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8		
<b>Předmět změny:</b> Oplechování parapetů z měděného plechu. D + M dřevěného okna IV68 O03. Haléřové vyrovnání faktury 230100020.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Objednatel nepožaduje instalaci oplechování parapetů z měděného plechu. Okno bylo zazděno.		
Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, soupis prací ZL09		
<b>CENA ZMĚNY:</b>		
Méněpráce:	-294 542,04 Kč	
Vícepráce:	0,00 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):	<b>-294 542,04 Kč</b>	
Datum:		
<b>Zhotovitel :</b>	razítko a podpis:	
<b>Projektant a AD :</b>	razítko a podpis:	
<b>TDI:</b>	razítko a podpis:	
<b>Objednatel:</b>	razítko a podpis:	
<b>Přílohy:</b>		