

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13. 7. 2023

dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [redacted] ředitel
IČ: 00669792
Kontaktní osoba: [redacted] mobil: 604 566 705

(dále jen „objednatel“)

a

AB Bělohávek s. r. o.

Sídlo: Nad Úslavou 1122/22, 312 00 Plzeň
IČ: 28000749
DIČ: CZ28000749
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20863
Statutární zástupce: [redacted] jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII., odst. 5 a čl. V odst. 3 smlouvy tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací.

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž rozsah je specifikován v příloze tohoto dodatku.
Cena díla se navyšuje o 63.344 Kč bez DPH.
2. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení a předání díla.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, poté bude obratem zveřejněn objednatelem v Registru smluv. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel i objednatel.


3. Dodatek byl uzavřen dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jeho obsahu, prohlašují, že jej neuzavíraly v tísni, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem plně souhlasí, a proto také tento dodatek opatřují svými podpisy.

Přílohy:


Rozpočet

V Dobřanech dne: *11. 12. 2023*

Objednatel:



Zhotovitel:





AB Bělohávek s.r.o

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2014/1

05.12.2023 str.: 1

Stavba	2432 Pavilon 8-9 Vícepráce		
Místo			
Dobřany	<i>Kraj,okres</i>	Kalkulant	██████████
Rozpočet	1	Datum	05.12.2023

Poř.	Čis._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
	Spec. JKPOV					Kč	Kč
Etapa 0 Část 0 Záběr 0 H S V							
1			Oprava říms za střešním žlabem malta,štuk,nátěr	m	185,000	320,00	59 200,00
			Etapa 0 Část 0 Záběr 0		Mezisoučet		59 200,00
			Součet				59 200,00
			Přesun hmot	7,00 %			4 144,00
			Celková cena bez DPH		Kč		63 344,00