

<b>Stavba:</b> Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01	č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
	č. SOD zhotovitele:	21-28
<b>Objednatel stavby:</b> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
<b>TDI:</b> STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. Nad lesním divadlem 1318/21, 142 00 Praha 4 – Braník		
<b>Projektant a AD:</b> DigiTry Art Technologie s.r.o., V Jámě 699 / 1, 110 00 Praha 1		
<b>Zhotovitel stavby:</b> HILL Systems s.r.o., Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8		
<b>Předmět změny:</b> Plissé v místnostech A182 a A156.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Objednatel, na základě prověření potřeb zatemnění v místnostech A182 a A156, nepožaduje instalaci plissé na tři okna v těchto místnostech.		
Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
<b>Dotčené místo:</b>		
<b>Odkaz na výkresy:</b>		
<b>Odkaz na soupis prací:</b> viz.příloha, soupis prací ZL08		
<b>CENA ZMĚNY:</b>		
<b>Méněpráce:</b>	-51 123,00 Kč	
<b>Vícepráce:</b>	0,00 Kč	
<b>Výsledná cena změny (bez DPH):</b>	<b>-51 123,00 Kč</b>	
<b>Datum:</b>		29.09.2023
<b>Zhotovitel :</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>Projektant a AD :</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>TDI:</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>Objednatel:</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>Přílohy:</b>		