

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednatele: 06EU-006176 (uvádějte při fakturaci)
ISPROFIN/ISPROFOND: .

Uzavřené dne 18.07.2023

Název veřejné zakázky:

I/22 Bukovák a I/20 Trhomné SMS - TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Zastoupené:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Antonín Beck

Adresa:

IČO: 73374181

DIČ:

Kontaktní osoba:

I. Předmět Dodatku č. 1

Změna termínu plnění:

Zdůvodnění: Vzhledem k průtahům zadávacího řízení na realizaci zakázky se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění.

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.11.2023

Nová lhůta pro dodání či termín dodání: do 31. 12. 2024

II. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky objednatele

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 29.11.2023

V Plzni dne: 29.11.2023

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.