



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMT

MMOPP00NBMT

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem
„Breda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.
Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Pišť
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
Datová schránka: 7pkd4fx
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

8

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Breda“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKXZ) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je větší rozsah opravy prasklin fasády z umělého kamene;
- předmětem díla je řezání ostění pro výměnu oken s ohledem na fasádu z umělého kamene;
- mění se způsob zatěsnění prostoru mezi rámem okna a ostěním;
- mění se způsob opravy (výměny) části oken, místo replik provedení repase 18 ks chodbových oken z ul. Pivovarské;
- předmětem díla je D+M chybějících pákových otviračů oken;
- předmětem díla vybourání a vyklizení objektu od nepůvodních věcí, které nebyly v základním rozpočtu;
- předmětem díla je uložení původních parket dle pokynů mykologa;
- předmětem díla je základ ve výtahové šachtě pod stavební výtah GEDA;
- předmětem díla není vybourání dřevěných rámu oken s křídly, které budou repasované;
- předmětem díla není úprava kolem oken asfaltovými pásy;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	23.472.451,44 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 4 298 438,23 Kč
- nová celková cena díla	27.770.889,67 Kč
- DPH 21 %	5.831.886,83 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	33.602.776,50 Kč

(slovy: třicet tři miliónů šest set dva tisíce sedm set sedmdesát šest a 50/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

8

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.11.2023, č. usnesení 1616/32/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 04. 12. 2023

V Přísti dne 01. 12. 2023

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Příst'
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

