

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0788/1S/2023

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:

Město Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný

Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby

IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:

ELZAS technik s r.o.

Revoluční 368, 274 01 Slaný

IČO: 27223094, DIČ: CZ27223094

E-mailová adresa: elzas@volny.cz

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2023, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č.0788/1S/2023 ze dne 14.11.2023. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0788/1S/2023 prodlužujeme termín plnění objednávky do 31.1.2024.

Odůvodnění: Vzhledem ke komplexnosti akce, kdy je nutno přerušit elektrickou energii vícero zákazníkům, kteří ale nejsou schopni před koncem roku toto omezení akceptovat a naleznout termínovou shodu, souhlasí objednavatel s prodloužením termínu (v lednu 2024 byla shoda již nalezena).

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


vyřizuje:

telefon:

mobil:

e-mail:

Ve Slaném dne 6. 12. 2023



Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

ELZAS
technik s.r.o.
Revoluční 368, Zlonice 273 71
IČ 27223094 DIČ CZ27223094

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval: