

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0152 uzavřené dne 26. 4. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

město Orlová

zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO: 00297577
objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 22.11. 2023:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel. č. + 420 596 581 421, e-mail martina.szotkowska@muor.cz

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128, e-mail alena.kasanova@muor.cz
- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, +420 596 581 433, +420 731 656 608 e-mail iveta.ptoszkova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

HGH safety s.r.o.

se sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957, dne 19.června 2013
zastoupený: Ing. David Hoďa, jednatel společnosti
IČO: 01807544
DIČ: CZ01807544 je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 262206156/0300

osoba pověřená jednat ve věcech smluvních:

- Ing. David Hoďa, jednatel, tel. č. [redacted]
- Mgr. Ing. Lešek Harok, jednatel, tel. č. + [redacted]

osoba pověřená jednat ve věcech technických:

- Ing. David Hoďa, jednatel, tel. č. [redacted]
- Mgr. Ing. Lešek Harok, jednatel, t [redacted]

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- Ing. David Hoďa, č. osvědčení [REDACTED]
- Mgr. Ing. Lešek Harok, č. osvě [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku

2.1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ORI/S/0152 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby u akcí „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“ a „Revitalizace prostranství před nemocnicí“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, ve kterém se upravují ustanovení smlouvy, týkající se prodloužení termínu výkonu koordinátora BOZP na stavbě.

2.2. V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 7.3 se Smluvní strany dohodly na změně **čl. II. – „Předmět plnění“**, Smlouvy, na změně **čl. III. – „Doba plnění, místo plnění“**, Smlouvy a na změně **čl. IV. – „Cena a platební podmínky“**, Smlouvy

I. Nové znění bodu 2.2.1. čl. II. – „Předmět plnění“, Smlouvy:

2.2.1.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), během realizace staveb:

1. „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“
2. „Revitalizace prostranství před nemocnicí“

II. Nové znění bodu 3.1. čl. III. – „Doba plnění, místo plnění“, Smlouvy:

3.1.

1. „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: 07/2023-01/2024
2. „Revitalizace prostranství před nemocnicí“
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: 08/2023 -04/2024

III. Nové znění bodu 4.1. čl. IV. – „Cena a platební podmínky“, Smlouvy

4.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem takto:

| Výkon činnosti koordinátora BOZP | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | Cena v Kč bez DPH | 21 % DPH v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
| „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“ | 8.000,-Kč | 1.680,-Kč | 9.680,-Kč |
| „Revitalizace prostranství před nemocnicí“ | 40.000,-Kč | 8.400,-Kč | 48.400,-Kč |
| Celkem | 48.000,-Kč | 10.080,-Kč | 58.080,-Kč |

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/ORI/S/0152 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
4. Tento Dodatek byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 839/21 ze dne 22.11.2023.

V Orlové dne

Za objednatele:

Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 22. 11. 2023

V Praze dne:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Hoďa
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:

