

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: / č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Polička**

Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

IČO: **00277177**

DIČ: **CZ00277177**

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**

Sídlo: Náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč

IČO: **288 29 913**

DIČ: **CZ28829913**

Zastoupený: Petrem Peškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem, jednatelem

Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30241

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

„Parkoviště na ul. Luční v Poličce

vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby“

NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Termín dokončení díla se tímto prodlužuje, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, do **31.3.2024**.

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Poličce, dne 8.12.2023

Za objednatele:

572

Jaroslav
starosta města

V Proseči, dne 8.12.2023

Za zhotovitele:

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou ~~Zastupitelstvem~~ města Poličky

dne 7.12.2023 ením č. 483
Doložkou opatřil(a)