


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ze dne 21.3.2023 v rámci projektu „Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě“ uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)


I. Smluvní strany



1.1 Objednatel:

Název: Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
Adresa: Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav
Jednající: Mgr. Zdeněk Petr, ředitel školy – ve věcech smluvních i ve věcech technických
IČ: 60575514
Číslo účtu: 

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: **Tlak Smolík s.r.o.**
Adresa: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČO: 25510509
DIČ: CZ25510509
Jednající: Marek Smolík, jednatel
Bankovní spojení: 

Pověřený zástupce: Marek Smolík
telefon: 
e-mail: 

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 4 odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. 4 odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedení předmětu smlouvy a dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	4.664.690,41 Kč
DPH 21%	979.584,99 Kč
Cena včetně DPH	5.644.275,40 Kč

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.
- 3.3 Účastníci smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- 3.5 Přílohy smlouvy:
 - Oceněný soupis víceprací

Objednatel:

V Břeclavi, dne: 15. 11. 2023



Mgr. Zdeněk Petr, ředitel

Zhotovitel:

V Břeclavi, dne: 15. 11. 2023



Marek Smolík, jednatel