



## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

### Rekonstrukce ČS EO Hostomice

č. Objednatele 058706

#### 1. Smluvní strany

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: **Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7**  
spisová značka: **B 2341 vedená u Městského soudu v Praze**  
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
č. účtu: **11902931/0100**  
IČO: **60193531**  
DIČ: **CZ60193531**  
zastoupený: **Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva**  
**Ing. František Todt, člen představenstva**

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o dílo): (každý samostatně)

Ve věcech:	Jméno a příjmení:	Telefon:	E-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických			
Zapisovat do deníku			
Předání a převzetí díla			
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

Zhotovitel: **ACISTAV, s. r. o.**  
se sídlem: **Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5**  
spisová značka: **oddíl C, vložka 83776**  
bankovní spojení: **ČSOB, a. s.**  
č. účtu: **300812553/0300**  
IČO: **26460998**

## Dodatek č. 1 k „Smlouvě o dílo – Rekonstrukce ČS EO Hostomice“

DIČ: CZ26460998  
zastoupený: Robert Habr, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 058706 s názvem „Smlouva o dílo – Rekonstrukce ČS EO Hostomice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je realizace díla s názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“, které zahrnuje zejména:

- provedení stavebních prací a technických opatření, spočívajících v provedení díla podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 1 – Město, IČO 47152150, pod názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“
  - přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti,
  - ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
  - zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatelem a vyplývající z platné legislativy,
  - vyzkoušení díla (v souladu se stavebně-právními předpisy, za podmínek vyplývajících ze Závazných podkladů),
  - uvedení do provozu, a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
  - vypracování technologického postupu a bezpečnostních rizik,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení,
  - vyzkoušení díla,
  - uvedení do trvalého provozu,
- (dále jen „Dílo“).

2.2. Z důvodu nepředpokládaných komplikací s vydáním stavebního povolení se prodlužuje doba realizace díla „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Místo a doba plnění, odst. 5.3. Termíny a provedení Díla mění a nově zní:

5.3. *Termíny provedení Díla:*

5.3.1. *Zahájení díla: Předpokládaný termín zahájení provádění díla: leden 2024*

5.3.2. *Dokončení a předání Díla: do 31. 5. 2024.*

*Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). Aktualizovaný Harmonogram plnění je Přílohou tohoto dodatku.*

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2 Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

Příloha č. 1 Aktualizovaný Harmonogram plnění

V Praze dne: **30-11-2023**

Objednatel:  
ČEPRO, a.s.

V Praze dne:

Zhotovitel:  
ACISTAV, s. r. o.

**ACISTAV**

⑦



