



Smlouva o dílo Dodatek č. 7

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice

mezi:

Název:	Město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	DEKONTA, a.s.
Sídlo:	č.p. 109, 273 42 Dřetovice
IČO:	25006096
DIČ:	CZ25006096
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Zastoupen:	Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0007/2019 (č. objednatele) ze dne 05.2.2019. V tomto Dodatku č. 7 Smluvní strany deklarují změnu znění smlouvy, a to termínu dokončení díla. Strany deklarují, že Dodatkem č. 4 došlo ke změně doby plnění smlouvy, jelikož nedílnou součástí Dodatku č. 4 byl Harmonogram (příloha č. 2), na základě, kterého byla změněna doba plnění smlouvy a termín dokončení díla, a tudíž z něj jednoznačně vyplývala vůle stran změnit termín dokončení díla. Změna doby plnění smlouvy vyplynula z potřeby úprav prací při provádění díla a byla nutná pro bezvadné provedení díla. Smluvní strany dále konstatují, že daný změněný termín dokončení díla považovaly za závazný ode dne uzavření Dodatku č. 4 a bylo z něj vycházeno i v později uzavřených dodatcích ke smlouvě o dílo (dodatcích č. 5 a č. 6).

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 7 a deklarují, že v rámci Dodatku č. 4 ve znění jeho přílohy č. 2 (Harmonogram) došlo k následující změně čl. 4.1 Smlouvy o dílo:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

předání staveniště: do 7 dnů od výzvy objednatele

dokončení díla: předsanační doprůzkum do 10-ti týdnů od zahájení díla, nejpozději do 21.6.2019

projektová příprava do 6 měsíců od zahájení díla, sanační práce do 60 měsíců od zahájení díla, nejpozději však do 31.12.2023.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 7 byl schválen na 39. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 29.11.2023.

Ve Šlapanicích dne 30. 11. 2023

V Dřetovicích dne 30.11.2023



Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná
starostka

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
264 51 Šlapanice ©



DEKONTA, a.s.
Ing. Aleš Pražák
člen představenstva

