

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.188
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g1 - Z – Silnoproudá elektrotechnika – Doplnění svítidel 5.NP	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Doplnění svítidel do 5.NP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění svítidel do 5.NP s označením R2s a R3, které chyběly ve smluvním rozpočtu.				
Důvod změny: Z důvodu doplnění svítidel				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání GP				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 287 344,- Kč bez DPH konečná cena: 287 344,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 287 344,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 4. 11. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP: (13.11.2023) 1. ZL188 je zpracovány dle metodiky ÚRS. 2. K cenám jednotlivých položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS. 3. Vyjádření rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 16. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 14. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 16. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 22. 11. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 06.09.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **287 343,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	287 343,80	60 342,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **347 686,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum:

06.09.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		287 343,80	347 686,00
D1_01	Budova G1 a G2	287 343,80	347 686,00
D1_01_4g1-Z	Silnoproudá elektrotechnika - Doplnění svítidel 5.NP	287 343,80	347 686,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-Z - Silnoproudá elektrotechnika - Doplnění svítidel 5.NP

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.09.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 343,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 343,80	21,00%	60 342,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 686,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-Z - Silnoproudá elektrotechnika - Doplnění svítidel 5.NP

Místo: Praha

Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: Mrštíkova 12

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 343,80

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

287 343,80

OSV - Svítidla a světelné zdroje

287 343,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-Z - Silnoproudá elektrotechnika - Doplnění svítidel 5.NP

Místo: Praha

Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: Mrštíkova 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							287 343,80	
D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika				287 343,80	
D		OSV	Svítidla a světelné zdroje				287 343,80	
2687	K	741372112R	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové	kus	41,000	363,60	14 907,60	vlastní
2690	M	R2s	Svítidlo R2s, specifikace viz Technické podmínky "5 NP" 12	ks	12,000	4 100,00	49 200,00	vlastní
2691	M	R3	Svítidlo R3, specifikace viz Technické podmínky "5 NP" 29	ks	29,000	7 697,80	223 236,20	vlastní



