

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/092/Li, uzavřené dne 26.09.2023
(dále jen „dodatek“)


1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. DELTA Třinec s. r. o.

se sídlem: 1. máje 500, Třinec 739 61
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbigniew Fukala, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací: Ing. Zbigniew Fukala
IČO: 60778288
DIČ: CZ60778288
bankovní spojení:
č. účtu: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu o dílo č. 2023/02/092/Li (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství nad Hradčany**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. Z důvodu, že stavba bude hrazena z dotačního programu, je průběh zpracovávání díla konzultován s dotačním orgánem, konkrétně s MM Ostrava, oddělení ITI a metropolitní spolupráce a CRR ČR Ostrava. Vzhledem k výsledkům jednání s dotačním orgánem, objednatel zhotovitele žádá, aby vyhotovená projektová dokumentace splňovala v maximální míře kritéria dotačního programu.
3. Tímto dodatkem také dochází také ke změně názvu akce. Původní název akce: „Revitalizace veřejného prostranství nad Hradčany“ se mění a nový název zní: „Regenerace veřejného prostranství nad „Hradčany“.

4. V důsledku zvýšených finančních nákladů souvisejících s úpravou v provedení díla zhotovitel žádá o navýšení původní ceny díla o 48.000 Kč bez DPH.
5. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Předmětem této smlouvy je přepracování dokumentace pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „Regenerace veřejného prostranství nad „Hradčany“ (dále jen „stavba“, vše výše uvedené společně dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo“). Předmětem díla je přepracování výkresové části DPS, úprava textových částí DPS, účast na konzultacích v rámci zpracování PD, vypracování nového rozpočtu s rozdělením na přímé výdaje na hlavní a doprovodnou část.“

2. V článku IV. **Cena díla** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na **206.000 Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.3 vnitřní směrnice. 07/2016 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince.

V Třinci 08. 12. 2023

Za objednatele:



primátorka

11. 12. 2023

Za zhotovitele:



jednatel