

Dodatek č. 2 č.
ke Smlouvě o dílo č. 2022050045 ze dne 18. 7. 2022
a Dodatku č. 1 č. 2022080122 ze dne 3. 8. 2022

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

E-mail Telefon Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
tajemnik@praha-libus.cz [redacted]
E-mail Telefon: paní Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ
pichova@praha-libus.cz [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupen: Jindřiška Lebedová, jednatelka
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat – Jindřiška Lebedová, jednatelka
Telefon [redacted]
E-mail: obchod@petralaan.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Jaroslav Nečas
Telefon [redacted]
E-mail: necas@petralaan.cz

10.4.202(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Ve znění smlouvy článek 4, bod 4.2.1. se mění takto:

4.2.1 Dokončení díla (předání): do 90 kalendářních dní ode dne předání s převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že nezahájí práce dříve, než bude mít na skladě veškerý materiál potřebný k realizaci střešního pláště. Oprava fasády bude zahájena v měsíci duben 2023 a dokončena nejpozději do 30. června 2023, s tím, že bude dodržena smluvní cena z uzavřené Smlouvy o dílo. Zhotovitel si zajistí materiál i na realizaci fasády, cena fasády dle rozpočtu se tedy nezmění.

Ve znění smlouvy článek 5, bod 5.1.1. se mění takto:

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném

2022110145

v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3 802 243,21	4 600 714,3

Ve znění smlouvy článek 18. bod 18.10 se mění takto:

18.10 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. ze dne

Přílohy :

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti.

05 .05. 2023

Praze-Libuši, dne

Ve Světlé nad Sázavou, dne 2.5.2023

Za objednatele:



RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., starostka

Za zhotovitele:



Jiřka Lebedová - jednatelka