



NMNMSML20230436

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230276 uzavřené dne 11.8.2023
(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **E.mont, s.r.o.**

se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378129

DIČ: CZ43378129

zastoupená Ing. **Josefem Macháčkem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Slánský

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 232444751/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 3446

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. IX. Závěrečná ustanovení odst. 13 Smlouvy o dílo ze dne 11.8.2023 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Pohledec- rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění specifikovaného v čl. I Smlouvy o dílo a jejími přílohami. Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v kalkulaci víceprací a méněprací, která je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. IV Smlouvy o dílo „**Cena a platební podmínky**“ se text odst. 1 ve znění:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.320.104,- bez DPH**,

(slovy : dvamilionytřicetadvacetšeststýřikorunčeských)

(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

ruší a nahrazuje textem:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2 474 516,- bez DPH**,

(slovy : dvamilionovýřístasedmdesátčtyřtisícpětsetšestnáctkorunčeských)
(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Čl. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 13. řádné schůzi dne 7.8.2023 pod bodem č. 18/13/RM/2023.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací a méněprací.

V Novém Městě na Moravě dne 11. 12. 2023
Za objednatele:

V Novém Městě na Moravě dne
Za zhotovitele:


11. 12. 2023



Stanislav Marek
místostarosta



E. mont
Vratislavov
592 31 Nové Mě



Ing. Josef Macháček
jednatel

Kalkulace víceprací a méněprací (příloha dodatku ke smlouvě o dílo)



1) Pohledec: rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B

Název	Mj	Počet	Počet	Rodil	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž (práce)	Cena	Dodatek celkem
		smlouva	skutečnost	+/-	Kč/mj	Kč	Kč/mj	celkem Kč	Kč/mj	Kč
Elektromontáže										
<i>SILOVÉ KABELY 750-1000V</i>										
CYKY-O 3x1,5 mm2 volně uložený	m	30,00	0,00	-30,00	15,60	-468,00	10,00	-300,00	25,60	-768,00
CYKY-J 3x1,5 mm2 volně uložený	m	147,00	325,00	178,00	15,60	2 776,80	10,00	1 780,00	25,60	4 556,80
CYKY-J 3x4 mm2 volně uložený	m	105,00	115,00	10,00	48,00	480,00	12,00	120,00	60,00	600,00
CYKY-J 3x2,5 mm2 volně uložený	m	0,00	6,00	6,00	26,50	159,00	12,00	72,00	38,50	231,00
NAYY-J 4x16 mm2 volně uložený	m	1 774,00	1 829,00	55,00	49,60	2 728,00	16,00	880,00	65,60	3 608,00
Závěsný kabel AES 2x16	m	0,00	80,00	80,00	36,00	2 880,00	45,00	3 600,00	81,00	6 480,00
<i>UKONČENÍ KABELU BEZ KONC. A OK</i>										
AES 2x16 vč. svorek	ks	0,00	4,00	4,00	380,00	1 520,00	550,00	2 200,00	930,00	3 720,00
<i>OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ</i>										
Drát zemnicí FeZn D10mm (0,62kg/m)	kg	1 975,00	2 030,00	55,00	40,00	2 200,00	19,00	1 045,00	59,00	3 245,00
<i>PILÍŘ PLASTOVÝ PRO VO</i>										
Rozvaděč RVO S1/NKP7P/S0015V (DCK)	ks	1,00	2,00	1,00	39 860,00	39 860,00	650,00	650,00	40 510,00	40 510,00
Kabelová skříň SP100 na sloup vč.svodu a přípks		0,00	1,00	1,00	1 850,00	1 850,00	1 450,00	1 450,00	3 300,00	3 300,00
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>										
Připojení světla čekárny	hod	0,00	3,00	3,00		0,00	590,00	1 770,00	590,00	1 770,00
Elektromontáže celkem						53 985,80		13 267,00		67 252,80
Zemní práce										
<i>BETONOVÝ ZÁKLAD HRANOL. PRO STŽÁR VO VČ. ZEMNÍCH PRACÍ</i>										
Zemní práce pro plastový pilíř	ks	7,00	8,00	1,00		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<i>ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU (příloha E.GD a.s.)</i>										
š. 35cm na 50x80cm ručně zem. tř. 3-4	m	590,00	635,00	45,00		0,00	180,00	8 100,00	180,00	8 100,00
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>										
Fólie výstražná PE červená š.21cm	m	356,00	406,00	45,00	9,80	441,00	5,00	225,00	14,80	666,00
<i>KABEL. PROSTUPY, ŽLABY, PROTLAKY</i>										
Trubka PE D90/75 mm vrub. ohebná	m	896,00	946,00	45,00	39,60	1 782,00	16,00	720,00	55,60	2 502,00
Rížený zemní protlak-průměru do 160mm	m	25,00	12,00	-13,00	100,00	-1 300,00	1 250,00	-16 250,00	1 350,00	-17 550,00
Zemní práce celkem						923,00		-6 995,00		-6 072,00
Zakázka celkem (Kč bez DPH)						54 909		6 272		61 181

2) Pohledec: pokládka optických trubiček (s etapou B rekonstrukce VO)

Název	Mj	Počet	Počet	Rodil	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž (práce)	Cena	Dodatek celkem
		smlouva	skutečnost	+/-	Kč/mj	Kč	Kč/mj	celkem Kč	Kč/mj	Kč
Montáž optických sítí										
<i>KABEL. PROSTUPY, ŽLABY, PROTLAKY</i>										
Chránička datových kabelů - mikro HDPE 12/8, dodávka materiálu zhotovitelem	m	0,00	2 000,00	2 000,00	9,10	18 200,00	0,00	0,00	9,10	18 200,00
Chránička datových kabelů - mikro HDPE 7x12/8, dodávka materiálu zhotovitelem	m	0,00	120,00	120,00	72,00	8 640,00	0,00	0,00	72,00	8 640,00
Koncovka HDPE 12mm	ks	0,00	3,00	3,00	42,00	126,00	25,00	75,00	67,00	201,00
Spojka HDPE 12mm	ks	0,00	30,00	30,00	42,00	1 260,00	25,00	750,00	67,00	2 010,00
Protlak pod silnicí (2xrezerva 90 mm pro OPTO)	m	0,00	17,00	17,00	100,00	1 700,00	1 250,00	21 250,00	1 350,00	22 950,00
Protlak pod potokem (1x 63 mm pro OPTO)	m	0,00	31,00	31,00	80,00	2 480,00	1 250,00	38 750,00	1 330,00	41 230,00
Zakázka celkem (Kč bez DPH)						32 406		60 825		93 231

3) Pohledec VO+ OPTO:

Vícepráce a méněpráce celkem (Kč bez DPH)	87 315		67 097		154 412
DPH 21%					32 426
Celkem (Kč včetně DPH)					186 838

Zpracoval: Josef Macháček
Místo/datum: Nové Město n.M./ 12/2023



Emont, s.r.o.
Vratislavovo nám. 115
62 31 Nové Město na Moravě