

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 239/2023**  
**ZE DNE 2. 5. 2023**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Dačice**  
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
Zastoupený: Bc. Miloš Novák - starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 29022-0603143369/0800

**Zhotovitel:** **Lukáš Kára**  
Sídlo: Bílkov 79, 380 01 Dačice  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený: Lukášem Károu - jednatelem  
IČO: 671 937 22  
DIČ: CZ908013850  
Peněžní ústav: Banka CREDITAS a.s.  
Číslo účtu: 103702742/2250  
Datová schránka: biepe8s

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo ze 2. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“), o provedení **„Opravy střechy na domě čp. 162 ul. Tř. 9. května v Dačicích“** která byla uzavřena mezi Městem Dačice jako objednatelem a Lukášem Károu, Bílkov 79, 380 01 jako zhotovitelem.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření plnění o vícepráce vzniklé při realizaci díla a navýšení ceny díla o 188 080,40 Kč bez DPH a zároveň prodloužení termínu plnění.

**III. ZMĚNY SMLOUVY**

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující články Smlouvy:

**Článek IV – doba plnění** se mění tak, že Článek IV., odstavec 1. nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku II. této smlouvy jako celek do **8. 12. 2023**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VII. této smlouvy.“

**Článek V – cena díla a platební podmínky** se mění tak, že Článek V., odstavec 1. nově zní:

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 31. schůzi konané dne 6. 12. 2023 pod č. usn. 675/31/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 11. 12. 2023

V Dačicích dne 11. 12. 2023

.....  
Za objednatele město Dačice  
Bc. Miloš Novák, starosta

.....  
Za zhotovitele Lukáš Kára, Bílkov,  
jednatel společnosti