

Dodatek č. 1
k dohodě o společném postupu při budování chodníku
ze dne 21.08.2023

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, IČO 449 92 785 kód 13
se sídlem nám. 28. dubna 145, 635 00 Brno-Bystrc
zastoupené JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části Brno-Bystrc
(dále jen „MČ Brno-Bystrc“)

a

B.Letná s.r.o., IČO: 24317241
se sídlem Černého 832/2, Bystrc, 635 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C vložka 81406,
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Ivo Adamčíkem a Ing. Pavlem Knapcem,
(dále jen „B.Letná“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2023 Dohodu o společném postupu při budování chodníku (dále jen Dohoda), jejímž předmětem je dohoda ohledně vybudování obchozí trasy pro pěší – chodník na pozemku p.č. 6434/1 k.ú. Bystrc, ve vlastnictví statutárního města Brna, jako náhrada za původně navržený průchod objektem.

II.


Smluvní strany si sjednávají, že tento chodník bude vybudován nejpozději do 5 let ode dne podpisu tohoto dodatku a za předpokladu podpisu Dohody o zrušení závazku trvalého průchodu objektem a zrušení závazku zřízení věcného břemene k tomuto průchodu mezi Statutárním městem Brnem a společností B.Letná.

III.


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek byl schválen na 9/13. mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 4.12.2023, bod 6.1.02.

V *Brno* dne *5.12.2023*

V *Brno* dne *5.12.2023*



Ing. Pavel Knapec a Ing. Ivo Adamčík
jednatelé B.Letná s.r.o.



JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta městské části Brno-Bystrc

Za správn

