

Číslo smlouvy objednatele: MK/133/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Opravy objektu větrného mlýna v Rymicích – III. etapa“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: <b>Muzeum Kroměřížska, p. o.</b>
Sídlo	: Kroměříž, Velké náměstí 38, PSČ 767 01
Statutární orgán	: Mgr. Martina Miláčková – ředitelka
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Martina Miláčková – ředitelka
b) ve věcech technických	: Ing. Pavel Klíma – investiční technik
IČ	: 00091138
DIČ	: neplátce DPH
Bankovní ústav	: KB, a.s.
Číslo účtu	: 1034-691/0100
Tel. / Fax	: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
<u>Zhotovitel:</u>	: JURÁŇ s.r.o.
Sídlo	: Ústí č.p. 200, 755 01 Ústí
Statutární orgán	: Milan Juráň, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 42031
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Milan Juráň, jednatel společnosti
b) ve věcech technických	: Milan Juráň
IČ	: 278 16 788
DIČ	: CZ27816788
Bankovní ústav	: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu	: 185193207/0600
Tel. / Fax	: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxx

1.2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.3. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

#### 1.4. Identifikační údaje akce

Název akce:

Oprava větrného mlýna na parcele č. 865 v Rymicích, vesnická památková rezervace Hejnice

Místo stavby:

parcele číslo 865, k. ú. Rymice

Závazné stanovisko:

MěÚ Holešov, závazné stanovisko č.j. HOL-34992/2020/ŠK/KB

Investor (objednatel):

Muzeum Kroměřížska, p. o., kontaktní osoba Ing. Pavel Klíma

Technický dozor stavebníka:

Ing. Pavel Klíma

Projektová dokumentace:

Opravy objektu větrného mlýna v Rymicích

Projektant:

Jan Juráň

xxxxxxxxxxxxxxxx

Hlavní projektant:

Ing. arch. Taťána Tzoumasová

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Klíma

## 2. PREAMBULE PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 1. 2023 na akci

### „Opravy objektu větrného mlýna v Rymicích III. etapa“ (dále jen „smlouva“)

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvní strany dohodly na **zrušení smlouvy** z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně objednatele. Na opravu větrného mlýna bylo žádáno o dotaci, která nebyla poskytnuta.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření dodatku smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.3. Dnem podpisu tohoto dodatku pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 3.4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne 5. 12. 2023

V Ústí dne 7. 12. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Mgr. Martina Miláčková v.r.

.....

Milan Juráň v. r.