



## II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. věta druhá „Doba plnění“ se mění následovně:  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **18. 12. 2023**
2. Původní text čl. IV. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně:  
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  
**celková smluvní cena činí bez DPH 2 713 634,90 Kč**  
(slovy: dva miliony sedm set třináct tisíc šest set třicet čtyři korun českých sedmdesát devadesát haléřů).

## III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové 8. 12. 2023

.....  
za zhotovitele  
Marek Veis  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Vypracovala: xxx

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 8.12.2023