

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  
„Rozšíření vstupní rampy a schodiště vrátnice“**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Obchodní firma:	<b>Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.</b>
Sídlo:	Pouchovská 153/52, Věkoše 500 03 Hradec Králové
IČ:	252 67 213
DIČ:	CZ 252 67 213
Obchodní rejstřík	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. [redacted]
Spojení:	[redacted]
Za objednatele oprávněni jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Miloslav Kulich – předseda představenstva tel. a fax: 495 089 100 e-mail: kulich@dpmahk.cz
- ve věcech technických:	[redacted]

a

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní firma:	<b>REDOMO a.s.</b>
Sídlo:	Vážní 1064, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
IČ:	259 37 499
DIČ:	CZ 259 37 499
Obchodní rejstřík	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2062
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Spojení:	[redacted]
Za zhotovitele oprávněni jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Kliment, předseda představenstva tel.: 777 600 824 e-mail: kliment@redomo.cz
- ve věcech technických:	[redacted]

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby „Rozšíření vstupní rampy a schodiště vrátnice“. Jednotlivé články a body se mění a doplňují takto:

1. V článku 6. **ČAS PLNĚNÍ** se ruší bod 6.1. a nahrazuje se bodem novým, kde se vzhledem ke klimatickým podmínkám (dlouhodobé teploty pod +5 stupňů Celsia) a dodržení technologických postupů mění termín dokončení. Bod 6.1. nově zní:

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo podle článku 3. této smlouvy v následujících termínech:


zahájení prací:	7.11.2016
dokončení prací:	30.4.2017
vyklizení staveniště zhotovitelem:	do 7 dnů po dokončení díla

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 exemplář a zhotovitel 1 exemplář.

V Hradci Králové 8.12.2016

V Hradci Králové 8.12.2016



Objednatel

Zhotovitel